

План-график (дорожная карта)

мероприятий введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в Ачхой-Мартановском муниципальном районе

№п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1.	Разработка и утверждение муниципального плана –графика и планов-графиков ОУ района в рамках введения обновленных ФГОС НОО и ООО	Январь 2022г.	Мунаева А.В. Руководители ОУ	Синхронизация процесса введения обновленных ФГОС на муниципальном уровне
2.	Внесение изменений в муниципальный план в части финансирования мероприятий, связанных с введением обновленных ФГОС (при необходимости)	Январь-март	Надаев М.С.	Реализация комплекса мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ НОО и ООО в соответствии с обновленными ФГОС
3.	Организация участия педагогического сообщества района в региональных, муниципальных совещаниях, семинарах по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС.	Январь-май 2022г.	Специалисты ОМСОД	Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения ФГОС
4.	Организация семинара «Опыт работы в пилотном режиме «Введение обновленных стандартов НОО и ООО»	Февраль	Хасиев Б.М.-директор МБОУ «СОШ№2 с.Закан-Юрт» Специалисты	Использование результатов реализации обновленных ФГОС в пилотном режиме с целью предупреждения типичных затруднений

5.	Организация районной конференции «Обновленные стандарты: обсуждаем, готовимся к реализации»	Март	Мусаева М.М. – директор МБОУ «СОШ№2 им. М.Гайрбекова с.Валерик»	Обсуждение и анализ проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения учителей
7.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Сентябрь 2022г.	Специалисты ОМСОД	Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям
8.	Осуществление мониторинга и контроля использования образовательными организациями примерных рабочих программ	Сентябрь 2022	Специалисты ОМСОД Руководители ОУ	Обеспечено единство образовательного пространства района
9.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Январь-март 2022г.	Руководители ОУ	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС
10.	Развитие муниципальной и школьной методических служб с учетом введения ФГОС	Январь-декабрь 2022	РОО Руководители ОУ	Создана единая система методической службы района
11.	Активизация (организация) работы районных методических объединений и учителей, являющихся региональными тьюторами	Январь-декабрь 2022	Специалисты ОМСОД	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
12.	Организация и проведение муниципальных, школьных научно-практических конференций, семинаров по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС и других образовательных событий	Январь-апрель 2022	Специалисты ОМСОД	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
13	Отбор и распространение лучших школьных практик реализации в пилотном режиме ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях района (при наличии)	Февраль-май 2022	Специалисты ОМСОД Руководители ОУ	Использованы результаты реализации обновленных ФГОС в пилотном режиме с целью предупреждения типовых

				затруднений
14.	Организация работы по выявлению особенностей организации образовательной деятельности в организациях имеющих статус региональной инновационной площадки	Июнь 2022	Специалисты ОМСОД	Образовательные организации со статусом региональной инновационной площадки имеют возможность использовать в работе локальную учебно-методическую документацию
15.	Проведение семинара «Учебники, учебные пособия, информационные ресурсы в обновлённых стандартах»	Мая, 2022г.	Специалисты ОМСОД	Оказание своевременной адресной помощи образовательным организациям
16.	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС	Январь-декабрь 2022	Специалисты ОМСОД	Синхронизованы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов
17.	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленных ФГОС	Май-июнь 2022	Специалисты ОМСОД	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленных ФГОС
18.	Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих «методические шлейфы» видеуроков по учебным предметам	Июнь-декабрь 2022	Специалисты ОМСОД	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
1.9	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	Август 2022	Специалисты ОМСОД Руководители ОУ	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
20.	Организация системной работы по формированию	По отдельному	Специалисты ОМСОД	Достигнуто повышение качества

	функциональной грамотности обучающихся	плану	Руководители ОУ	образования в районе
21.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	Специалисты ОМСОД Руководители ОУ	Обучающиеся умеют решать задачи с различными формулировками заданий
22.	Организация обучения специалистов районного отдела образования	Март 2022	Специалисты ОМСОД	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд района
23.	Обеспечение повышения квалификации руководителей организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО	Март-апрель 2022	Специалисты ОМСОД	
24.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС	Март-август 2022	Специалисты ОМСОД	

**Критерии
готовности системы образования Ачхой-Мартановского муниципального района к
введению ФГОС НОО и ФГОС ООО**

1. Разработан и утвержден план-график введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования (далее обновленные ФГОС) в Ачхой-Мартановском муниципальном районе;
2. Создан орган, координирующий подготовку и введение в районе обновленных ФГОС;
3. Активизирована работа отдела методического сопровождения образовательной деятельности, районных методических объединений, методических объединений школ в части первоочередных действий по введению обновленных ФГОС;
4. В план-график мероприятий введения, обновленных ФГОС НОО и ООО включены семинары, конференция по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС;
5. Обеспечено повышение квалификации педагогов, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы и рабочие программы в соответствии с обновленными ФГОС;
6. Реализуется комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС общеобразовательными организациями района;
7. Осуществляется работа по широкому информированию общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации, обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях района;
8. Создана система мониторинга результатов реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС.

Критерии готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО

1. Разработан и утвержден на уровне образовательной организации план-график мероприятий по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС);

2. Разработаны и утверждены основные образовательные программы начального общего и основного общего образования, соответствующие требованиям обновленных ФГОС;

3. Разработаны и утверждены рабочие программы по учебным предметам, программы внеурочной деятельности;

4. Нормативная база (локальные акты) образовательной организации приведена в соответствие с требованиями ФГОС:

- Правила приема граждан на обучение;
- Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов;

- Положение о языках образования;

- Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся;

- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся;

- Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов;

- Положение об организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- Финансирование;

- Материально-техническое обеспечение;

- Штатное расписание;

3. Приведены в соответствие с требованиями обновленных ФГОС к кадровым и психолого-педагогическим условиям реализации основных образовательных программ штатное расписание и должностные инструкции работников образовательной организации;

4. Определен список учебников, учебных пособий; информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновленными ФГОС;

5. Обновлен, укомплектован библиотечно – информационный центр образовательной организации учебной и учебно-методической литературой;

6. Определена модель реализации сетевых форм взаимодействия общеобразовательной организации с организациями дополнительного

образования, учреждениями культуры и спорта в реализации основных образовательных программ, соответствующих требованиям обновленных ФГОС;

7. Разработан план работы внутришкольных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации обновленных ФГОС, сформированы методические группы по всем направлениям функциональной грамотности;

8. Осуществлено повышение квалификации управленческой и педагогической команд по вопросам введения обновленных ФГОС;

9. сформирована система мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновленных ФГОС (пройдены курсы повышения квалификации, утверждены рабочие программы, в календарно-тематическое планирование встроены задания по функциональной грамотности, в педагогическую деятельность включены федеральные онлайн конструкторы, электронные конспекты уроков, соответствующие требованиям обновленных ФГОС, имеется банк приемов по решению в урочной и внеурочной деятельности задач воспитания);

10. Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования, соответствующей требованиям ФГОС.